TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ
THỰC TẬP ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

1.	**TÊN ĐỀ TÀI**	Xây dựng website thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy
2.	**SINH VIÊN THỰC HIỆN**	- Họ và tên: Huỳnh Dương Tấn Phát - MSSV: 110123038 - Điện thoại: 0394340411 - Email: 110123038@st.tvu.edu.vn - Mã lớp: DA23TTA
3.	**GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN**	- Họ và tên: Đoàn Phước Miền - Học hàm, học vị: Tiến sĩ

4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
1	Từ 19/10/2026 đến 25/10/2026	Tìm hiểu yêu cầu của website thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy, xác định mục tiêu, phạm vi và các chức năng chính. Nghiên cứu HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, phân tích cấu trúc website và thiết kế cơ sở dữ liệu.	Xác định được yêu cầu, phạm vi và các chức năng chính của hệ thống, hoàn thành cấu trúc website và mô hình cơ sở dữ liệu ban đầu.

Tuần	Thời gian	Nội dung, công việc thực hiện	Kết quả dự kiến
2	Từ 09/11/2026 đến 15/11/2026	Xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL và thiết lập kết nối với PHP. Xây dựng giao diện chung, trang danh sách sản phẩm, chức năng tìm kiếm theo tên và lọc sản phẩm theo danh mục.	Hoàn thành kết nối giữa website và cơ sở dữ liệu, xây dựng được giao diện cơ bản, các chức năng hiển thị danh sách, tìm kiếm và lọc sản phẩm hoạt động đúng yêu cầu.
3	Từ 30/11/2026 đến 06/12/2026	Xây dựng trang chi tiết sản phẩm, hiển thị hình ảnh, giá, thương hiệu, mô tả và số lượng tồn kho. Xây dựng giỏ hàng, hỗ trợ thêm sản phẩm, cập nhật số lượng và xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.	Hoàn thành chức năng xem chi tiết sản phẩm và quản lý giỏ hàng, bảo đảm số lượng sản phẩm trong giỏ được kiểm soát phù hợp với dữ liệu tồn kho.
4	Từ 21/12/2026 đến 27/12/2026	Hoàn thiện quy trình đặt hàng và các chức năng còn lại trong phạm vi đề tài. Thực hiện kiểm thử toàn bộ hệ thống, khắc phục lỗi chức năng và giao diện, hoàn thiện mã nguồn, cơ sở dữ liệu, báo cáo và nội dung trình bày.	Hoàn thiện website thương mại điện tử kinh doanh phụ tùng và linh kiện xe gắn máy, các chức năng chính hoạt động ổn định, hoàn thành mã nguồn, cơ sở dữ liệu và báo cáo đồ án.

5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỒ ÁN

Tuần	Thời gian	Công việc theo kế hoạch	Kết quả thực hiện	Kế hoạch tiếp theo
1	Từ 19/10/2026	Tìm hiểu yêu cầu, xác định mục tiêu,	Đã xác định mục tiêu, phạm vi và các	Xây dựng cơ sở dữ liệu

Tuần	Thời gian	Công việc theo kế hoạch	Kết quả thực hiện	Kế hoạch tiếp theo
	đến 25/10/2026	phạm vi và chức năng chính của hệ thống. Nghiên cứu HTML, CSS, Bootstrap, PHP, MySQL, phân tích cấu trúc website và thiết kế cơ sở dữ liệu.	chức năng chính của hệ thống. Đã tìm hiểu các công nghệ sử dụng, xây dựng cấu trúc website và mô hình cơ sở dữ liệu ban đầu.	MySQL, thiết lập kết nối PHP với MySQL. Xây dựng giao diện chung, trang danh sách sản phẩm, chức năng tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục.
2				
3				
4				

6. KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT

6.1. Khó khăn:

Trong quá trình thực hiện, việc tìm hiểu và phân tích quy trình mua bán phụ tùng, linh kiện xe gắn máy còn mất nhiều thời gian do sản phẩm có nhiều chủng loại, thương hiệu và đặc điểm khác nhau. Bên cạnh đó, việc phân loại sản phẩm theo danh mục, xác định các thông tin cần lưu trữ như tên sản phẩm, giá bán, thương hiệu và số lượng tồn kho còn gặp khó khăn trong việc tổ chức dữ liệu sao cho hợp lý, tránh trùng lặp và thuận tiện cho quá trình tìm kiếm, quản lý sản phẩm.

6.2. Đề xuất:

Tiếp tục tìm hiểu và tham khảo các website kinh doanh phụ tùng, linh kiện xe gắn máy để hoàn thiện cách phân loại sản phẩm và tổ

chức thông tin phù hợp. Đồng thời, tập trung hoàn thiện mô hình cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu MySQL, thiết lập kết nối với PHP và triển khai giao diện cơ bản cùng các chức năng hiển thị, tìm kiếm và lọc sản phẩm theo danh mục theo kế hoạch tuần 2.

Vĩnh Long, ngày ... tháng ... năm 2026

Sinh viên thực hiện

Huỳnh Dương Tấn Phát